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1 JOHDANTO 
Käsittelen opinnäytetyössäni keskeytyneen projektin jatkamista uusmediakentässä. Mitä 
asioita tulisi ottaa huomioon keskeneräistä projektia jatkettaessa? Miten arvioida 
keskeneräisen projektin mahdollisuuksia ja kuinka ottaa uusi projekti haltuun? Lisäksi 
mitä tulisi ottaa huomioon projektinhallinnassa, tuotannonohjauksessa ja projektin 
käytännön asioissa jo etukäteen, jotta projektia voisi jatkaa mikä tahansa ulkoinen tai 
uusi työryhmä? Tulen myös huomioimaan projektityöni ulkopuolelta uusia 
projektityöskentelytapoja kuten esimerkiksi wikien käyttö projektinhallinnassa. 
Raportin tarkoituksena ei ole olla suoranainen perusohje projektinhallintaan. 
Käsittelemäni asiat ovat spesifejä ja liittyvät käsittelemääni projektityöhön. Pääasiassa 
käsittelen aihetta tuotannonohjauksen näkökulmasta, mikä oli pääasiallinen 
vastuualueeni projektissa. 
 
Työn esimerkkiprojektina käytän Pohjoinen tarina -animaation projektia. 3D-Kalevala 
oli projektin työnimi ja kutsun projektia tekstissäni tällä nimellä.  Projekti oli 
keskeytynyt vuoden 2005 loppupuolella ja se käynnistettiin uuden työryhmän voimin 
keväällä 2006. Itse tulin myös mukaan projektiin uuden työryhmän myötä.  
 
3D-Kalevala, on 3d -animaatio ja lyhytelokuva, joka kertoo Elias Lönnrotin Kalevala- 
eepoksen  Väinämöis-taruhahmosta vanhoilla päivillään. Väinämöinen muistelee tässä 
menneitä tapahtumia, joita Kalevala-eepos kuvaa. Teoksemme ei ole pelkkä suora 
kuvaus Kalevala-eepoksesta, vaan näkökulma osaan sen tapahtumista. Kyseessä oli 
erittäin kunnianhimoinen projekti ottaen huomioon käytettävissä olevat resurssit. 
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Tullessani mukaan uuteen työryhmään, huomasin ettei projektia oltu ohjattu mielestäni 
tarpeellisella tavalla. Edellinen työryhmä oli jättänyt projektinhallinnallisia seikkoja 
vähemmälle huomiolle. Nämä puutteet ilmenivät vasta myöhemmin tuotannossa ja 
käytännön asioissa projektin edetessä. Alussa pienemmälle huomiolle jääneet ja  
tekemättä jätetyt asiat kostautuivat työryhmien vaihdoksen myötä ja sai minut 
miettimään, kuinka suuri merkitys huolellisella ja ennakoivalla projektinhallinnalla sekä 
dokumentoinnilla on. Projektia jatkettaessa myös uusi tuotantoryhmä koki vaikeuksia, 
joilla oli vaikutuksensa projektin onnistumiseen. Keskeytyneen projektin jatkaminen oli 
tilanteena kaikille uusi.  
 
3D-tuotanto ei ole täysin verrattavissa tyypillisiin uusmediatuotantoihin. Tämä siksi, 
että se on tuotantotavoiltaan lähempänä multimediatuotantoa tai jopa audio-visuaalista-
tuotantoa. Toivon kuitenkin lukijan löytävän hyviä yleiskeinoja siihen, miten helpottaa 
keskeytyneen projektin jatkamista.  Tulen myös pohtimaan uusien projektityökalujen 
käyttöä dokumentoinnissa ja yhteisöllisessä toiminnassa projektityöskentelyssä. 
Tiedonkeruumenetelmänä käytin ohjaaja Kimmo Karvisen haastattelua (Liite 1) ja 
projektiohjaukseen liittyviä tutkimuksia.  
2 TUTKIMUSTAUSTA JA –ASETELMA 
Vuonna 2003 Stadian verkkoviestinnän opiskelijat Kimmo Karvinen ja Päivi Keränen 
yhdistivät taitonsa ja ryhtyivät tekemään lyhytanimaatiota Kalevala-eepoksesta. Jo 
ottaen huomioon työryhmän koon ja projektityön mittavuuden, oli tavoite haastava. 
Nykypäivänä suuren yleisön suosioon nousseet 3D-animaatioelokuvat ovat syöneet 
perinteisten piirretyjen animaatioelokuvien markkinoita. 3D-elokuvia tehdään nyt isoilla 
tuotantoryhmillä kymmenien miljoonien budjeteilla (Research and Markets). Jo 7 
minuutin  mittaisen 3D-animaaton tekemiseen, josta 3D-Kalevalassa on kyse, tarvitaan 
huomattavia laitteisto ja henkilöstöresursseja. Suurin vaikutus resursseilla on lähinnä 
projektin ajalliseen toteutumiseen. Ammattikorkeakoulu Stadian käyttöön antamien 
laitteistoresurssien vuoksi projekti oli jossain määrin mahdollinen toteuttaa ja työt 
aloitettiin vaatimattomista resursseista huolimatta. Projektissa alusta lähtien mukana 
ollut  Karvinen joutui toteamaan, ettei heidän käytettävissä oleva aika riittänyt tuolloin 
projektin loppuun viemiseen. Tähän vaikuttivat osaltaan 3D-tuotannon 
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käynnistysvaikeudet, jotka liittyivät pääasiassa laitteistoihin. Ammattikorkeakoulu 
Stadia antoi tukensa projektille, jonka suunniteluvaihe käynnistettiin vuoden 2003 
alkupuolella. (Karvinen 2007, haastattelu.) 
 
Projektin alussa tavoitteeksi oli asetettu ammattimaiselta näyttävä jälki. Jotta tähän 
päästäisiin pienistä resursseista huolimatta, pyrittiin tavoitteeseen hakemalla totutusta 
poikkeavaa piirrosmaista jälkeä. Normaalisti tapana on tehdä kaikki 3D-toteutukset 
samalla ohjelmalla, mihin lukeutuvat ainakin mallinnusvaihe sekä animointi. 3D-
Kalevalassa hahmoanimoinnit oli päätetty tehdä päämallinnusohjelman Discreetin 3D 
Studio Maxin ulkopuolella Curious Labs:n Poser –hahmojen luonti- ja 
animointiohjelmalla. Näin säästettiin aikaa luomalla hahmot valmiista muokattavista 
3D-hahmoista ja animoimalla ne samassa. Näiden mallintaminen 3D Studio Maxissa 
olisi ollut huomattavasti työläämpää, eikä vastaavaa jälkeä olisi ollut mahdollista 
toteuttaa olemassa olevin resurssein. Näin resursseissa säästettiin selvästi ja samalla 
saatiin varsin vaivattomasti vakuuttavan näköisiä ihmishahmoja. (Karvinen 2007, 
haastattelu.) Projektin alussa tehdyt tekniset päätökset sitoivat myös uuden 
projektiryhmän noudattamaan niitä. Teknisen toteutustavan muuttaminen olisi 
tarkoittanut sitä, että suuri osa tehdystä työstä olisi pitänyt tehdä uudestaan alusta.  
 
Liian kireä aikataulu johti lopulta siihen, että Karvinen lopulta valmistui koulusta ennen 
projektin valmistumista. Keränen joutui jättämään  projektin vuoden 2005 kuluessa 
muista syistä. Työn laatu oli alusta alkaen ollut niin vakuuttavaa, ettei projektia oltu 
haudattu kokonaan. Karvinen jatkoi pienimuotoista työskentelyä projektissa, mutta ajan 
puutteen vuoksi projektityöskentely kuitenkin lähes käytännössä pysähtyi jo ennen 
vuotta 2006. Projekti meni jäihin mahdottoman tilanteen vuoksi. (Karvinen 2007, 
haastattelu.) 
 
Projektia varten varattuja laitteistoja, ohjelmistoja ja kaikkein tärkeintä, eli tuotettua 
projektisisältöä säilytettiin koulun puolesta mahdollista jatkoa varten, mikä mahdollisti 
projektin jatkamisen. Tulimme mukaan projektiin keväällä 2006 Karvisen pyynnöstä. 
Uusi työryhmä koostui Karvisen ja itseni lisäksi, Jaakko Inkisestä, jolloin uusi työryhmä 
oli yhtä henkilöä alkuperäistä isompi. Kimmo Karvinen toimi uudessa tuotannossa 
tuottajana ja ohjaajana, sekä vastasi muun muassa tuotannon loppuvaiheen 
jälkityöosuudesta. Oma vastuualueeni oli pääanimaattorin työn lisäksi toimia uuden 
työryhmän vastaavana ja tuotannon ohjaajana. Tehtäviini kuului mm. raportoida Kimmo 
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Karviselle projektin etenemisestä ja ohjata tuotannon toteutumista käytännössä. Inkisen 
päävastuualueena olivat erilaiset efektit ja tekniset toteutukset, joita Kalevalan 
tapahtumat vaativat laajalti. Koska työryhmä oli erittäin pieni, jokainen osallistui 
kuitenkin lähes kaikkiin työvaiheisiin omalla tavallaan. Keskeistä työryhmälle oli sen 
pieni koko 
 
Projektin tuotanto oli suunniteltu erittäin kattavasti ja siihen oli selkeästi paneuduttu. 
Lähes kaikesta toteutettavasta asiasta oli tehty jonkinasteinen hahmotelma. Esimerkiksi 
jokaisesta hahmosta, tapahtumapaikasta ja jopa joistain tarinalle oleellisimmista 
esineistä oli tehty hahmotelmat. Huolellisesta suunnittelusta huolimatta projektia ei oltu 
hallinnoitu siten, että tapahtunut työryhmän vaihto olisi otettu ennalta huomioon. Tämä 
ilmeni myöhemmin mainittavina ongelmina ja lisätyönä, jotka vaikuttivat aina 
tuotannon valmistumiseen saakka. Tarkoituksenani onkin selvittää, kuinka 
tuotantoryhmän vaihtumiseen tulisi reagoida ennakoivasti ja itse vaihdoksen aikana, 
jotta tuotanto kärsisi siitä mahdollisimman vähän.  
3 3D-KALEVALA 
Kalevala 3D:n tarkoituksena oli tiivistää vanhan Väinämöisen muistelmat Kalevalan 
päätapahtumista. 7 minuuttiin sisällytettiin mm. sellaisia haastavia kohtauksia, kuten 
Pohjan Akan hyökkäys Väinämöisen veneeseen myrskyävällä merellä, Joukahaisen 
uppoaminen suohon ja Ainon hukuttautuminen järveen. Kohtaukset eivät olleet paitsi 
monimutkaisia toteuttaa, vaan myös teknisesti vaativia.  
 
Kuvatut tapahtumat vaativat myös paljon erilaisia efektejä ja ongelmaratkaisukykyä 
työryhmältä, jotta kaikki saatiin toimimaan halutulla tavalla. Animointien puolesta 
vaativaa oli usean hahmon välisen vuorovaikutuksen saaminen toimimaan realistisesti 
sekä hyvin monipuolisten ja vaativien liikkeiden animointi. Animoinnin kannalta ehkä 
vaikeimpia toteuttaa oli Pohjan Akan (Louhi) lentäminen, Ainon uintiliikkeet, useiden 
hahmojen kävelykohtaukset sekä merikohtauksen taisteluliikkeet.  
 
Kaiken kaikkiaan Kalevala 3D oli jaettu 10 kohtaukseen, jotka pääasiallisesti toistivat 
Kalevalan tapahtumia Väinämöisen muistelmien muodossa. Animaatiossa ei ollut 
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puhetta laisinkaan, mikä nosti musiikkiraidan tärkeyttä kerronnallisena tekijänä ja 
elekielen tärkeyttä hahmoanimoinneissa.  
 
Koska photorealistinen jälki ei ollut tavoitteena, valmiille animaatiolle oli tarkoitus 
tehdä mittava jälkityö (postwork). Tässä periaatteena oli käsitellä animaatio kuvaruutu 
kerrallaan tarkoituksena tehdä jäljestä piirretyn näköinen ja peittää virheitä. Pieniä 
virheitä kuvaan tulee helposti, eikä niitä saada muuten korjattua kuin pidentämällä 
tuotannon hiontavaihetta tai tekemällä voimakas jälkikäsittely. 
 
Mielestämme projekti oli erittäin mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen kokea, joten 
päätimme yrittää projektin mahdottomalta tuntuvasta luonteesta huolimatta. Olisi ollut 
sääli jättää jo hyvässä vaiheessa oleva ja varsin laadukas produktio maailmalta 
näkemättä.  Ensimmäinen projektitapaamisemme Karvisen kanssa pidettiin 20.3.2006. 
Tuosta päivästä alkoi keskeytyneen projektin jatkaminen. 
4 KESKEYTYNEEN PROJEKTIN JATKAMINEN – KOHTEENA 3D-
KALEVALA 
Projektin keskeytyminen ei välttämättä aina johdu huonosta projektinhallinnasta tai 
muista itse projektiin liittyvistä syistä.  Keskeytymiseen voi johtaa hyvin monet eri syyt 
projektin ulkopuoleltakin. Joissain tapauksissa projektia ei välttämättä ole keskeytetty 
alun alkaenkaan.   
 
3D-Kalevalan tapauksessa projektilta loppuivat henkilöstöresurssit. Karvisen 
valmistuttua, ei päivätyön ohella projektin työstäminen ilmaiseksi ollut mahdollista. 
Myös Päivi Keränen kohtasi vastaavan tilanteen pitäessään välivuotta. Tämä johti 
siihen, että Karvinen oli ainut henkilö enää jatkamassa projektissa. Yksi henkilö ei olisi 
kyennyt viimeistelemään projektia, joten keskeytyminen oli väistämätöntä. Projektissa 
kävi tässä välissä vielä kolmaskin henkilö, joka kuitenkin jättäytyi pian pois. Ehkä 
lopullisin syy projektin keskeytyiseen oli verkkolevyn hajoaminen ja samalla menetetyt 
animoinnit varmuuskopioinnin puutteiden vuoksi.  (Karvinen 2007, haastattelu.) 
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4.1 Tuotannonohjaus osana projektinhallintaa 
Projekti-sana on peräisin latinasta ja tarkoittaa ehdotusta tai suunnitelmaa. Lyhyesti 
määriteltynä projekti on joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu 
yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää. (Ruuska 2001, 9.) 
 
Projektinhallinta eroaa tuotannonhallinnasta mm. siinä, että projektipäällikkö ei 
varsinaisesti vastaa itse tuotannon käytännön johtamisesta. Tuotannonohjaus on 
kuitenkin osa projektinhallintaa, sillä tuotannonohjaus nojaa projektinhallinan kautta 
luotuihin suunnitelmiin. Tuotannonohjaukseen liittyviä tehtäviä ovat esimerkiksi 
aikataulujen ja suunnitelmien tekeminen, henkilöstön ohjaus ja tarpeiden määrittely. 
(Tuotannon ohjaus.) 3D-Kalevala -projektissa tuotannonohjaajan tehtäväni piti sisällään 
hyvin pitkälle yllä mainittuja työtehtäviä. Keskeytynyttä tuotantoa jatkettaessa 
tuotannonohjaajan rooli muuttuu entistä keskeisemmäksi tekijäksi käytännön tason 
asioiden toimivuudessa. Tuotannonohjaaja on tässä tapauksessa se henkilö, joka vastaa 
käytännössä siitä, että uusi työryhmä sisäistää keskeytyneen tuotannon. Minun tuli 
pohtia uuden työryhmän toimivuutta suhteessa aikaisemmin käytettyihin 
toimintatapoihin ja niiden tarvetta. Lisäksi tuli pohtia Karvisen kanssa, kuinka tuotanto 
saataisiin tehokkaimmin käyntiin ja mitkä käytännöt olisivat helpoimpia uudelle 
työryhmälle. 
4.2 Aloitustilanne 
3D-Kalevalan tuotanto oli edennyt arvion mukaan noin puoleen väliin. Lähes kaikki 
kohtauspaikat oli mallinnettu, kaikki tarvittavat tekstuurit ja pieni osa animoinneista oli 
jo myös valmiina. Projekti oli siis edennyt varsin pitkälle.  
 
3D-animaatiotuotanto on tuotantomuotona monimuotoinen ja siinä yhdistellään 
perinteisiä tuotantomalleja. Ehkä lähinnä tätä on multimediatuontanto, jossa voidaan 
käyttää AV -tuotannosta tuttua kuvakäsikirjoitusta. Suunnitelmat 3D -
animaatiotuotannossa voi toteuttaa hyvin pitkälle samoin kuin AV –tuotannossa, mutta 
ero tulee siinä, millä tekniikalla liikkuvaa kuvaa tehdään. Kun tietokoneet ovat 
tuotannon päätyökaluna alusta loppuun, kasvaa niiden merkitys myös 
tuotannonohjauksessa. Esimerkiksi tiedon hallinnasta voi koitua uusia ongelmia. 
Aloittaessamme projektissa, materiaalia oli ehditty tuottaa jo noin 100 gigatavun edestä. 
Tiedostoja oli puolestaan kertynyt lähemmäs 45 000 noin 1 200:ssa kansiossa. 
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Avainasemaan projektissa ja sen ohjauksessa nousikin suuren tietomäärän hallinnointi. 
Materiaalia tuotettiin yhteiselle verkkolevylle, jolta sitä oli helppo käsitellä usealta 
työasemalta käsin samanaikaisesti. Mielestäni ei ole vaikeaa saada suurta tietomäärää 
samaan paikkaan kaikkien käsiteltäväksi, mutta kuinka järjestellä tietoa loogisesti niin, 
että kuka tahansa löytäisi etsimänsä. Jopa siinä tilanteessa, että vaikka etsittävän 
tiedoston nimi ei viittaisi edes suoraan sisältöön. Tätä tarkoitusta varten 
tuotantokäsikirjoituksen tulisi pitää sisällään aukikirjoitettuna mm. tuotettavien 
tiedostojen sijainti ja nimet. Suuria tietomääriä käsiteltäessä, kuten tässä projektissa oli 
kyse, ei vastaava olisi kuitenkaan mahdollista. Näin ollen kaikki tieto tulisi jäsennellä ja 
nimetä mahdollisimman loogisesti.  
 
Aloittaessamme pohdimme myös, kuinka ryhtyä viimeisimpien tiedostojen 
kartoittamiseen. Meille oli näytetty aikaisemmin tuotettua materiaalia ja kerrottu 
Karvisen taholta, mitä oli jo tehtynä ja mitä uupuisi, mutta viimeisimpien tiedostojen 
sijainnista tai nimistä ei edes Karvinen tiennyt varmuudella. Verkkolevyä oli lähinnä 
varmistettu ulkoiselle kovalevylle, mutta aivan viimeisimpiä tiedostoversioita ei oltu 
varmennettu. Verkkolevy oli hajonnut projektin välivaiheen aikana ja näin ehkä jopa 
usean kuukauden työ oli menetetty. Haverin myötä lähes kaikki hahmoanimoinnit oli 
menetetty. (Karvinen 2007, haastattelu.)  
 
Tämän ikävän onnettomuuden lisäksi kaikki  tieto oli siis hyvin hajallaan, eikä 
projektilevyn hakemistorakenteessakaan ollut johdonmukaisuutta. Sekavasta tilanteesta 
kertoo, että esimerkiksi hahmotekstuureita löytyi monista eri päähakemistoista ja 
pisimmät tiedostopolut saattoivat olla jopa yli 10 alikansion pituisia. Tähän oli osasyynä 
erillisen hahmoanimointiohjelman tekstuuripakettien luoma oma kansiorakenne. Mutta 
se ei kuitenkaan selitä, miksi nämä tekstuurihakemistot pitivät sisällään myös kaikkea 
muutakin kuin niihin kuuluvia tekstuureita. Muun muassa juuri eri 
hahmoanimointitiedostoja jouduimme metsästämään lähinnä listaamalla 
käyttöjärjestelmän oman haun avulla kaikki samat tiedostopäätteet ja järjestelmällisesti 
etsimällä viimeisimmät versiot. Tämä siksi, että myös tiedostojen nimeämistapa kertoi 
paikoitellen vain vähän sisällöstä tai versiosta. Karvinen ei itsekään ollut tietoinen 
viimeisistä versioista, sillä hän ei ollut ehtinyt vielä edes kartoittaa hajonneen 
verkkolevyn mukana menetettyjä tietoja. Olemassa olevat ja tuotetut osat tuotannosta 
tuli selvittää juurta jaksain, ennen kuin tiedettäisiin tarkemmin mitä on tekemättä.  
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4.3 Keskeytyneen projekti arvioiminen 
Eniten tällaisessa pitkään jatkuneessa projektissa epäilyksiä herätti tuotannon 
pitkittyminen. Minkä takia nyt kesken tuotannon on tarvetta vaihtaa lähes koko 
tuotantoryhmä? Miksi edellinen tuotantoryhmä on poissa? Nämä seikat antoivat helposti 
kuvan ongelmista syvällä projektin sisällä. Projektin keskeytymiselle saattaa löytyä syy 
myös itse projektista, joten keskeytyneen projektin jatkomahdollisuuksia tuli harkita 
tarkkaan. Arvioimisvaiheen merkitys on siinä mielessä tärkeä, että keskeytynyt projekti 
uuden takaiskun jälkeen tuskin pääsee enää jaloilleen. Kaupallisissa projekteissa 
merkitys vain kasvaa.  
 
Ennen sopimusten allekirjoittamista mietimme, mihin olisimme ryhtymässä. Projektin 
yleiskuvaus ja Karvisen arviot tilanteesta eivät olleet mielestäni riittävä pohja 
analysoida mahdollisuuksia. Olisi nähtävä syvälle projektin sisälle, jotta saisi 
varmuuden projektin mahdollisuuksista tulla koskaan valmiiksi. Varsinkin kun tietoa oli 
projektin väliaikana kadonnut, eikä tiedetty varmuudella kuinka paljon. Projektia ei 
myöskään kannattaisi ottaa vastuulleen ennen kuin on selvittänyt, mikä edellisessä 
tuotannossa oli vikana ja miten mahdollisiin ongelmiin puututtaisiin. Selvittämätön 
ongelma voi kostautua yhtä lailla vaikka koko projektiryhmän vaihtaisi, mikä tässä 
tilanteessa oli jo tehty. 
 
Riskienhallinta on ehkä merkittävin teema projektin arvioimisessa. Toimenpiteen voi 
suorittaa aivan samalla tapaa kuin uuden projektin suunnitteluvaiheessa. Tässä 
tilanteessa hyödyllisin malli yleisellä tasolla voisi olla SWOT-analyysi, joka on tehokas 
tapa tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet sekä tarkastella edessä olevia 
mahdollisuuksia ja uhkia (Murch 2002, 191.). SWOT-analyysin merkitys tässä 
riskienhallinnan sijaan on kartoittaa nimenomaan uuden projektiryhmän potentiaalia. 
Jokaisen projektiryhmäläisen tulisi tehdä tämä analyysi, jotta oikeaan tulokseen 
päästäisiin. Analyysi koostuu neljästä pääteemasta, vahvuudet, heikkoudet, 
mahdollisuudet ja uhat. 3D-Kalevala -projektissa emme tehneet varsinaista kirjallista 
SWOT-analyysiä, mutta alussa toki suullisesti kartoitettiin tilanne hyvin samalla tavoin 
projektipäällikön johdolla. Esimerkiksi alussa selvitettiin tarkasti 3D-osaamispohjamme 
suhteessa tuotannossa vaadittuihin taitoihin, jotta tiedettäisiin olisimmeko ylipäätään 
kykeneviä toteuttamaan tuotanto loppuun. Tulimme lopputulokseen, että uusi 
työryhmämme oli monipuolinen taidoiltaan, nimenomaan tärkeimmässä ja eniten 
käytettävässä ohjelmassa, 3D Studio Maxissa. Karvisen kokemuksen ja projektin 
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tuntemuksen lisäksi Inkisellä oli vahva tekninen osaamistausta mainitusta ohjelmasta ja 
omat kykyni täydensivät puuttuvat osa-alueet animoinnissa ja kohtauksien 
koostamisessa. Kumpikaan meistä uuden ryhmän jäsenistä ei vielä osannut käyttää 
erillistä hahmoanimointiohjelmaa, mikä oli ehkä mainittavin heikkous ja miksei myös 
uhka. Ajankäytöllisistä seikoista oli ryhmän etuna mahdollisuus ryhmän jäsenten 
työskenteleminen hyvin monipuolisina aikoina. Tähän liittyi myös uhka, olisiko ryhmän 
jäsenten projektiin käytettävissä oleva noin 2 työpäivän viikottainen työpanos riittävä. 
 
Projektinhallinnallisen riskienhallinan ensivaihe on riskien tunnistaminen, joka tulisi 
aloittaa projektin kriittisistä alueista. Näistä tyypillisimpiä ovat mm. aikataulu, uusi 
teknologia, avainresurssit ja organisaatiorajat (Pelin 2004, 200). Myös taloudelliset 
riskit on tärkeä huomioida jo tässä vaiheessa. 3D-Kalevala -projektissa budjetin 
puuttuminen mahdollisti tämän osa-alueen jättämisen huomiotta. Kun riskit on 
tunnistettu, ne tulisi luokitella prioriteettijärjestykseen. Riskejä voidaan luokitellla 
oheisen mukaisella kaaviolla (Kuva 1). Karvisen johdolla oheista kaaviota käytettiin 
apuna projektin riskejä luokiteltaessa, mutta lopullinen kaavio ei ollut kuitenkaan yhtä 
monipuolinen (Talukko 1). Tässä kohtaa myös uuden projektin hallinnointi ja 
arvioittaminen ontui, kun huolellisesta projektinhallinnassa luistettiin. Kirjallisten 
kaavioiden puuttuminen ei kuitenkaan tarkoita, etteikö riskejä olisi pohdittu, mutta 
ilman dokumentointia asioita on vaikeampi käsitellä. Tärkeimpien vaihdeiden, eli 
riskien havaitsemisen, valvonnan ja torjunnan tehokkuus kärsii varmasti 
dokumentointien puutteellisuudesta.  
 
Kuva 1. Riskienhallintakaavion pohja (Pelin 2004, 2003.) 
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Taulukko 1. Alussa arvioidut riskit ja ennakoidut keinot puuttua niihin. 
Riskiluokka 1. Riskin vaikutus projektiin on vakava ja todennäköisyys suuri. Toimenpiteitä 
vaaditaan 
• Erikoistehosteita tai muita 
teknisesti vaativia kohtauksia 
ei kyetä toteuttamaan  
Jaakko paneutuu efekteihin ja tekniseen 
toteutukseen, tutkitaan tapaus kohtaisesti. Muussa 
tapauksessa turvaudutaan ulkopuoliseen apuun tai 
kompromisseihin. 
• Henkilöresurssien vähyys Lisäapu ei toistaiseksi ajankohtainen, tilannetta 
seurataan projektin edetessä. 
• Aikataulu ei pidä joko 
virhearviointien vuoksi tai 
muut ongelmat pitkittävät sitä 
Markus ja Kimmo seuraavat aikataulun 
toteutumista, vaikutukset monen asian summa. 
Toimenpiteet tuotannonohjauksellisia. 
Riskiluokka 2. Riskin Vaikutus on merkittävä ja ilmaantuminen luultavaa. Toimenpiteitä 
tehdään mahdollisuuksien mukaan 
• Laatutavoitteisiin ei päästä Karviselle säännöllisen raportin yhteydessä 
viimeisimmät rendit + Kimmon esimerkit-
kansiossa esimerkkikuvia tavoitellusta laadusta. 
Jälkityön mahdollisuudet puntariin. 
• Ongelmia ohjelmistojen 
toimivuudessa tai 
yhteensopivuuksissa 
Yhteensopivuus testattu, ohjelmistolisenssejä 
mennyt vanhaksi, mutta uudet jo tilattu. 
Tarvittava ohjelmisto jo olemassa ja asennettuna. 
• Tietojen varmennus pettää Pyydetään koululta tukea (uusien työasemien 
mukana luvattu enemmän kovalevytilaa) sekä 
uusi ulkoinen varmennuslevy tilattu. 
• Laiteresurssit eivät riittäviä 3 uutta tehokkaampaa työasemaa riittävä 
työskentelyyn, mutta ei asianmukaista laitteistoa 
erikseen renderöintejä varten. Pohditaan 
mahdollisuutta pystyttää renderöintifarmi 
(verkosto renderöintikoneita) 
• Tekniset ongelmat laitteiden 
kanssa 
Stadian helpdesk vastaa laitteista ja niiden 
toimivuudesta.  
• Motivaatio-ongelmat Työnteko ilman palkkaa tai korvausta ei motivoi. 
Projekti kytköksissä opiskeluun, lisäpisteitä 
luvassa työn määrän mukaisesti. Sopimuksen 
mukainen osuus tuotoista / palkkioista, mikäli 
projekin valmistuttua ajankohtaista. 
• Projektin valmistuminen 
venyy yli takaraja 
Pohditaan ryhmän motivaatiota ja halua jatkaa, 
riippuu myös kuinka lähellä valmista tuotosta 
ollaan. 
Riskiluokka 3. Riskin vaikutus on vähäinen ja todennäköisyys pieni. Riskejä tarkkaillaan, ei 
suoranaisia toimenpiteitä. 
• Sairastuminen tai muu 
pidempiaikainen työn este 
Lisätyövoimaa ei saatavilla, selvitys vaikutuksista 
aikatauluun. 
• Budjetti pettää Projektilla ei rahoitusta, resursseista vastaa Stadia 
• Force majeure Ennalta arvaamaton tapahtuma (tulipalo, sota, 
maanjäristys jne). Edetään tilanteen mukaisesti. 
 
 11
Riskejä kartoitettaessa  tulisi olla pikemminkin pessimisti kuin optimisti, sillä 
tuotantoprojekti kohtaa väistämättä aina riskejä (Maula 2004, 90). Näin ollen riskien 
minimointi jo ennen projektin tuotannon aloittamista on tärkeää. Keskeytyneellä 
projektilla uusien riskien kohtaaminen tuntuisi omakohtaisesti olevan vielä 
huomattavasti todennäköisempää, joten vakavien riskien paljous aivan projektin jatkon 
alkumetreillä voi hyvinkin olla merkki vaikeasta projetista. 3D-Kalevala -projektissa 
tämä näkyi esimerkiksi teknisissä riskeissä. Vaikka alussa havaittuihin riskeihin 
puututtiin mielestäni hyvin, ei tietämys muun muassa teknisistä seikoista ollut riittävää, 
jotta kaikkia riskejä olisi ymmärretty ennakoida. Tähän vaikutti luonnollisesti myös 
projektiryhmän kokemattomuus vastaavissa tuotannoissa.  
 
Riskienhallintasuunnitelmaan kuuluvien asioiden tarkastelu on tärkeä osa projektin 
arvioittamista. Se on kuitenkin vain osa projektisuunnitelmaa, johon sisältyvät 
suunnitelmat ovat kaikki tärkeitä käydä läpi ja päivittää keskeytynyttä projektia 
arvioittaessa sekä myöhemmin mahdollisesti sitä jatkettaessa. 3D Kalevala -projektin 
lähes kaikki alkuperäiset projektisuunnitelman osat olivat teillä tietymättömissä, mikä 
luonnollisesti myös vaikeutti entisestään arvioittamista. Muita tälle projektille oleellisia 
projektisuunnitelman läpikäytäviä osa-alueita olivat resurssisuunnitelma, ja 
ohjaussuunnitelma joista molempia käsittelen eri luvuissa.  
4.3.1 Jatkamisen perusedellytykset 
Projektin perusedellytysten täyttymistä lähdettiin arvioimaan yhteisillä 
projektitapaamisilla, joiden aikana selvitettäisiin myös loput projektisuunnitelman osa-
alueista. Käsiteltävinä olivat mm. henkilöstö-, aikataulu- ja laitteistoresurssit, joiden 
todettiin olevan kaikin puolin ennallaan. Tuotantoon osallistuva henkilömäärä olisi 
sama, mutta laitteistoresursseihin tulisi parannus ja saisimme laitteistopäivityksen 
myötä myös kolmannen työaseman käyttöömme. Lisäksi myös ohjelmistopäivityksiä 
olisi luvassa ja käyttöön saataisiin uudet tilat. Nämä olivat odotettuja parannuksia, jotka 
olivat osittain myös tarpeellisia. Ennen projektin jatkoa mm. osa ohjelmistolisensseistä 
ei ollut enää voimassa, ja näiden aktivoinnin oli tekninen tuki luvannut hoitaa. Projektin 
luonteesta riippuen tulisi perehtyä huolella jokaiseen projektin osa-alueen tarpeisiin 
varmistaakseen resurssien ja eri toimintojen jatkuvuus. 
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Tarvittavien ohjelmistojen osalta projektimme piti olla kunnossa, kun meille oli luvattu 
uusien lisenssien hoituvan parin viikon kuluessa. Tämä ei toteutunut, sillä lisenssit 
olivat edellisen projektihenkilön nimellä tilattuja, eikä lisenssin myyjä suostunut 
aktivoimaan samaa lisenssiä toisen henkilön nimellä ja tämän sähköpostiin. Tässä 
vaiheessa projekti oli kuitenkin jo aloitettu ja uusien lisenssien tulo kesti odotettua 
pidempään aiheuttaen painetta aikataulun toteutumiselle. Tämä on mielestäni hyvä 
esimerkki siitä, kuinka pitkälle asioita tulisi miettiä niin riskienhallinnan osalta kuin 
aivan alkeellisten resurssienkin toimivuuden kannalta. 
 
Edellisen tuotannon ongelmiksi pääteltiin lähinnä henkilöstöresurssien vähyys suhteessa 
työmäärään. Lisäksi 3D-tuotantoympäristön pystyttäminen tyhjästä oli osoittautunut 
luultua hankalammaksi. Tämä kulutti resursseja ja aiheutti ongelmia vielä uudelle 
tuotantoryhmällekin. Stadialla ei ollut aikaisemmin varsinaisia 3D-työskentelylaitteita, 
joten sellaisien hankkiminen ja niiden saaminen toimintakuntoon teetti paljon lisätyötä.  
 
Lisätyötä koitui hieman yllättäen tekijänoikeusasioista, sillä Karvinen halusi pitää 
Stadian käytäntöjä vastoin Kalevala-projektin tekijänoikeudet yhä itsellään. 
Projektiryhmän osalta tekijänoikeuksista päästiin yhteisymmärrykseen, mutta Stadia 
kolmantena osapuolena oli huolena. Tilanne varmistui myöhemmin Karvisen eduksi. 
(Karvinen 2007, haastattelu.) Tätä ei kuitenkaan koettu projektin onnistumiselle 
merkittävänä uhkana ja tuotanto aloitettiin jo ennen päätöstä. Kaupallisissa projekteissa 
tekijänoikeudelliset asiat tulee tutkia huolellisesti läpi, jottei ylitä omia oikeuksiaan tai 
joudu vastuuseen tietämättömyyttään. 
 
4.3.2 Projektin jatkopäätös ja siihen vaikuttaneet syyt 
 
Ennen sopimuksien allekirjoittamista saimme nähdä myös projektin todellista sisältöä. 
Kuten mainittua, koska materiaali oli osittain sekaisin ja meille uutta, ei 
yksityiskohtaista selvitystä valmiista ja tekemättömästä ennen jatkopäätöstä olisi ehditty 
tekemään. Karvisen asiantuntijan rooli osoittautui tässäkin merkittäväksi, sillä hänen 
avustuksellaan tarpeellisia projektitietoja saatiin alussa nopeasti esille ja tuotannon 
oikea tilanne saatiin kartoitettua. 
 
Ehkä perimmäisin syy tekemällemme päätökselle jatkaa projektia oli projektin terve 
tilanne siinä mielessä, että mullistavan suuria ongelmia ei mielestämme löytynyt. 
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Vaikka resurssit olivat yhä suurin kompastuskivi, budjetiton ja Stadian puolelta tuettu 
projekti oli varma toteuttaa. Vaikka olisimme epäonnistuneet täysin, ei varsinaista 
häviäjää olisi ollut. Stadian motiivit tukea projektia perustuivat opiskelijoiden 
tukemiseen ja meidän motiivimme oppimiseen. Pienistä henkilöresursseista huolimatta 
tuotantoryhmän osaamistausta oli erittäin kattava, mutta ammatillisesti 
kokemattomampi. Myös jo tehdyn työn laatu, ja uuden projektiryhmän sisäinen hyvä 
henki vaikuttivat positiiviseen päätökseen. Projektin tulosmahdollisuudet olivat näin 
ollen hyvät ja yrittäminen mielestämme kannattavaa riskeistä huolimatta.    
4.4 Projektin haltuunotto 
Tehtyämme päätöksen jatkaa projektia, Karvinen otti tehtäväkseen laatia kanssani ns. to 
do -lista (Liite 2). Se pitää sisällään yksiteltynä kohtauksittain keskeneräiset tekemättä 
olevat ja valmiit työvaiheet tai niiden osat. Kyseinen vaihe koitui erittäin tärkeäksi, kun 
ottaa huomioon, että aikataulu tultaisiin laatimaan perustuen tähän listaan. Listan 
tekemistä hankaloitti se, että kaiken materiaalin läpikäyminen olisi ollut mahdotonta, ei 
pelkästään määrän, mutta myös sekavuuden vuoksi. Jouduimme tässäkin jälleen 
luottamaan lähes yksinomaan Karvisen tekemiin havaintoihin ja projektin 
tuntemukseen.  
 
To do -listan pohjalta luodun alustavan projektiaikataulun noudattaminen oli 
vastuualueeni tuotannonohjaajana. Aikaa oli varattu enemmän kuin alkuperäisestä 
aikataulusta kävisi ilmi, joten aikataulua oli mahdollisuus venyttää tarpeen tullen. 
Lisäsyynä oli kuitenkin oikea halu saada projekti valmiiksi ennen vuoden vaihdetta.  
Todellista tiukemman aikataulun etu on mielestäni siinä, että toteutuessaan se 
mahdollistaa lisäajan käyttämisen projektin loppupuolella laadun parantamiseen, mikäli 
tarvetta nähdään. Aikataulun oli tarkoitus olla joustava ja sitä päivitettiin säännöllisesti 
(Kuva 2.). Emme voineet nojautua yksityiskohtaiseen, esimerkiksi päiväkohtaiseen ja 
työtehtäviin pohjautuvaan aikatauluun. Tähän oli syynä muun muassa se, että 
henkilöstöresurssien käyttö ei ollut niin tehokasta. Henkilöstöresursseja projektissa ei 
voinut aikatauluttaa perinteisen kaavan mukaisesti (1 työviikko = 5 työpäivää), eikä 
projektissa työskenteleviä henkilöitä sidottu päiväluonteiseen työhön. Jo alussa oli tehty 
selväksi, että projektiin osallistuvien henkilöiden mahdollisuus työskennellä on 
keskimäärin muutama työpäivä viikossa. Aikataulun perusajatus oli asettaa takarajoja 
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isommille asiakokonaisuuksille, joihin tarvittavia tuntimääriä katsottiin käytettävissä 
olevien resurssien valossa.  
 
 
KUVA 2.  Päivitetty aikataulu Gantt-kaaviona. 
 
Ruuska (2001, 117) neuvoo, että projektisuunnittelun on oltava dynaamista. Tämä  oli 
lähtökohtana alusta alkaen ja  näkyi myös laadituissa sunnitelmissa. Ruuskan mukaan 
suunnittelun tulisi olla tarkoituksenmukaista ja realistista, eikä liikaa voimavaroja 
kuluttavaa pikkutarkkaa suunnittelua. Dynaamisuus tarkoitti myös sitä, että aikataulu 
muuttui projektin aikana aina tilanteen mukaisesti. Tarkoituksena ei ole joustaa 
aikataulussa, mutta käyttää vähäisiä resursseja  mahdollisimman tehokkaasti. 
Esimerkiksi mahdollisen esteen sattuessa jonkin työtehtävän suorittamiseksi, 
tilanteeseen tulee reagoida nopeasti ja siirtää resursseja toteutettavissa olevaan 
työtehtävään. Normaalitilanteeseen voidaan palata, kunnes kohdattu ongelma olisi 
korjattu tai jatkotoimenpiteistä sovittu. Aikataulun muuttuminen ei siis tarkoittanut aina 
viivästymisestä johtuvaan korjailua, vaan myös tehtävien priorisointia. Kuten 
aikataulusta käy ilmi, eri osa-alueet oli jaksotettu päällekkäin, mikä mahdollisti 
aktiivisten työtehtävien vertailun ja niiden välisen resurssienohjailun. Gantt-janakaavio 
on projektin aikataulutuksessa perinteinen työkalu (Virkki-Somermeri 2002, 114). 
Aikataulussa yhtä aikaa aktiivisia osa-alueita ei työstetty tiiviisti joka päivä, vaan niille 
oli asetettu löyhät aikarajat, joiden kuluessa niiden työstämisen tulisi alkaa ja olla 
valmiita. Näin ollen rakenteellisessa osituksessa jaettuja osa-alueita työstettiin monesti 
samanaikaisesti. 
 
Otollisin syy projektin sisältökohtaiselle aikatauluttamiselle oli itse projektin rakenne. 
Se jakautuu täsmällisesti 10 kohtaukseen, joiden pohjalta päätin osittaa projektin 
pienempiin osiin. Tätä kutsutaan projektin rakenteelliseksi osittamiseksi (Pelin 2004, 
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95). Tässä tapauksessa tarkoituksena ei ollut jakaa koko projektia pienempiin 
projekteihin, kuten rakenteellisessa osituksessa perimmiltään on tarkoitus. Ainoastaan 
tuotettava sisältö, eli toteutettavat kohtaukset jaettiin osiin. Esimerkiksi 
hahmoanimoinnit oli aikataulutettu toteutettavien kohtauksen ositusten ulkopuolella. 
Tämä siksi, että koin hahmoanimoinnit isommaksi erilliseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi 
vastasin hahmoanimoinneista lopulta kokonaan itse, joten oli mielestäni myös luontevaa 
aikatauluttaa tämä osa-alue tarkemmin itse vastaamaan omaa työskentelyä. 
Projektiaikataulu määräsi tuotannon ositettujen osien aloitus- ja lopetuskohdan ja 
suhteen toisiin osiin. Näin myös hahmoanimointijanasta käy silti ilmi vaikkapa minkä 
kohtauksen animointeja kulloinkin tarvittaisiin (ks. Kuva 2). 
 
Tuotannonohjaajana projektin ohjauksen suunnitteleminen oli tehtäväni 
haltuunottovaiheessa. Karvisen kanssa oli yhteisesti sovittu aluksi viikottaisista 
tapaamisista, joihin kaikki projektiryhmän jäsenet ottaisivat osaa. Näin tiedonkulku 
koko projektiryhmän sisällä toimisi ja jokaisen ääni pääsisi kuuluviin asioista 
päätettäessä. Projektin ohjaukseen kuuluu myös kouluttautumisien järjestäminen. 
Meidän tapauksessamme Karvisen täytyi kouluttaa meitä, mm. juuri aikaisemmin 
mainittua Poser-hahmojen luonti- ja animointiohjelmaa käyttämään. Lisäksi Karvinen 
jakoi tuotannonohjaajan tehtäviä myös siinä mielessä, että hänen yksi merkittävistä 
rooleista oli perehdyttää uusi projektiryhmä työhönsä. Tämä on ehkä tärkeimmistä 
projektin haltuunotonvaiheista. Tämän vuoksi sovimmekin aluksi viikottaisia 
tapaamisia, joista vähennettäisiin sitä mukaa kun työskentelyyn orientoidutaan.  
 
Projektiryhmän pienuus tarkoitti sitä, että kaikki osallistuivat lähes jokaiseen 
työtehtävään ja pari työasemaa johti siihen, että myös työskentelytavat olivat melko 
intensiivisiä. Tämä teki ryhmän sisäisestä viestinnästä helppoa, eikä merkittäviä 
toimenpiteitä tarvittu tehdä ryhmän viestinnän ja yhteistyön toimivuuden eteen. Tulen 
kuitenkin loppupuolella käsittelemään myös tälle projektille hyödyllisiä 
projektityökaluja. 
4.4.1 Ongelmakohtien selvittäminen 
Ennen jatkopäätöstä tiedostettuihin riskeihin pystyttiin puuttumaan projektin kuluessa 
riittävän hyvin, mutta uusien riskien kohtaaminen oli silti väistämätöntä. Luvattujen 
ohjelmalisenssien aktivoinnin viivästymisen takia projektia ei pystytty alussa 
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käynnistämään siinä määrin kuin oli suunniteltu. Tästä johtuen emme pystyneet 
yhdistämään hahmoja ja niiden animointeja kohtauspaikkoihin. Ratkaisuna tähän 
lopulta jouduttiin ostamaan uudet lisenssit, jonka myötä meille ilmoittamatta päivitettiin 
myös hahmoanimointiohjelma Poser versioon 6. Tämä taas edellytti vanhalla versiolla 
luotujen tiedostojen päivittämistä, jotta ne toimisivat saumattomasti varsinaisessa 
mallinnus- ja koontiohjelmassa 3D Studio Maxissa.  
 
Alun perin tuotantovaiheen oli tarkoitus olla parhaassa vauhdissa keskikesällä 2006, 
mutta ohjelmalisenssien puuttuminen viivästytti tätä aina alkusyksyyn. Yhden ohjelman 
lisenssin puuttuminen ei lamauttanut täydellisesti työskentelyä, mutta teki 
mahdottomaksi kohtauksien kooston, joka oli jäljellä olevasta työstä merkittävin osa. 
Muutenkin teknisen tuen hitaus osoittautui merkittäväksi ongelmaksi ja johti lopulta 
siihen, että voimavaroja jouduttiin käyttämään teknisten laitteisto-ongelmien 
korjaamiseen itse. Ongelma ei ollut varsinaisesti teknisessä tuessa itsessään, vaan 
kolmansissa osapuolissa, joita olivat mm. ohjelmalisenssien ja tietokoneiden 
komponenttien myyjät. Juuri näiden käytännön ongelmien selvittäminen oli 
vastuualueenani tuotannonohjaajana. Aikaisempien tiedostojen päivittäminen ja 
kohtauksien koostamisen viivästyminen heijastui myös aikatauluun, jota jouduttiin 
tarkistamaan usein projektin kuluessa. 
 
Toinen ennalta arvaamaton ja myös tuntuva ongelma oli projektin alussa tehdyt 
perustavanlaatuiset suunnitteluvirheet mallinnusvaiheessa (aikaisemmassa tuotannossa). 
Liiallinen polygonien tuhlaus lopullisissa malleissa ja paikoin turhan isokokoiset 
tekstuuritiedostot lisäsivät välillä turhaan kohtausten raskautta 3D Studio Maxissa. 
Tämä johti siihen, että lisää voimavaroja ja aikaa kului aika-ajoin kohtauspaikkojen 
keventämiseen jo aiheutuneiden muistiongelmien vuoksi. Suuri keskusmuistin tarve 
aiheutti myös yksityiskohtaisempia teknisiä ongelmia. Tässä ryhmän 
ongelmanratkaisukyvyt joutuivat todelliseen puntariin. Monet sisällöllisistä ongelmista 
toteutuksessa olivat myös erittäin vaikeita todentaa projektin riskejä arvioitaessa, mutta 
todistavat tarpeen projektin perusteelliselle tutkimiselle ennen jatkopäätöksen tekemistä 
(Taulukko 2). Toisen projektiryhmäläisen Jaakko Inkisen piti alunperin osallistua myös 
hahmoanimointiin, mutta erikoisefektien vaatima ennakoimattoman suuri työmäärä 
muutti myös tätä suunnitelmaa. Työtehtäviä ja vastuualueita tuli tämän vuoksi järkeistää 
uudelleen ja jatkuva tuotantosuunnitelman päivittäminen oli tarpeellista. 
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Yllättäen projektin merkittäväksi lisäaikaa vaativaksi ongelmaksi koitui mainitsemani 
kohtauksien suuri keskusmuistin tarve ja ohjelmistojen yhteensopivuusongelmat 
(ilmenivät ohjelmien epävakautena). Tämä johti siihen, että kaikkien kohtauksien 
sisältöjä ei pystytty aina renderöimään  kerralla. Osa hahmoista jouduttiin renderöimään 
erikseen kerroksissa (layer) alpha-kanavaa (läpinäkyvä tausta) vasten ja liittämään ne 
toisiinsa jälkityövaiheessa. Itse tuotantovaiheen lisäksi tämä lisäsi työmäärää 
luonnollisesti jälkityövaiheessa, joten voidaan sanoa ongelman aiheuttaneen riskin 
kertautuneen monelle eri osa-alueelle  ja vaikuttaen lopulta koko aikatauluun. 
Teknisissä ongelmissa ilmenee myös aikaisemmassa riskienhallinnassa huomiotta 
jätetty fakta, että projektin käytettävissä ollut Stadian tekninen tuki ei ollut 
valmiudeltaan riittävä auttamaan ohjelmistojen sisällöllisissä ongelmissa.  
 
Taulukko 2. Projektin aikana kohdatut riskit ja ongelmat sekä tehdyt toimeenpiteet. 
Kohdattu ongelma Toimenpide 
BodyStudion ohjelmalisenssiä ei saatu 
luvatussa ajassa. Lisenssi vanhan 
projektiryhmäläisen nimellä. Ohjelma 
saatu toimimaan vasta loppukesästä, 
merkittävä syy aikataulun venymiseen. 
Stadia tilannut kokonaan uuden lisenssin 
päivitetystä versiosta omalla nimellään ja 
samalla uuden version Poser-
hahmoanimointiohjelmasta. Tarkistettu 
aikataulua ja todettu merkittävä vaikutus 
siihen. Yritetty valmistella 
mahdollisimman paljon töitä etukäteen 
valmiiksi. 
Kolmas työasema ilman bodystudion 
lisenssiä, työaseman mahdollinen hyöty 
enää jälkituotantovaiheessa. 
Ei mahdollisuutta saada kolmatta lisenssiä 
ja työasemaa tarvittavaan kuntoon.  
Lainattu teknisen tuen luvalla 
väliaikaisesti keskusmuistia muihin 
työasemiin.  
Stadian puolesta kerrottiin aluksi uusiin 
työasemiin tulevan tehokkaat Ati FireGL-
näytönohjainkortit. Lopulta saatiin 3D-
työhön tarkoittamattomat Matrox 
Parhelia-näytönohjainkortit. 
Ei mahdollisuutta vaikuttaa asiaan.  
Puute ilmeni ruudunpäivityshitautena 
työasemissa tuotantovaiheessa ja haittasi 
muun muassa koostoa ja animointia. 
Työstettävät 3D Studio Max-tiedostot 
liian raskaita koneiden ajaa ja 
keskusmuistin lisätarve suuri. Ilmeni mm. 
myös koneiden kaatuiluna ja runsaana 
ajan hukkana. 
Tarpeettomasta työasemasta siirretty 
keskusmuistit kahteen käytössä oleviin.  
Stadian tekninen tuki tilasi myös lisää 
keskusmuistia. 
Aikaisempien 3D-mallien ja tekstuurien 
yksinkertaistaminen. 
Muistiongelmat johtivat siihen, ettei ollut 
mahdollista renderöidä yhtä kohtausta 
useammalla kuin kolmella hahmolla. 
Kompromisseja tehty kohtauksiin paja, 
kylä, luola ja meritaistelu. 
Efektien ja yleisesti raskaiden kohtausten 
ennalta-arvaamattoman pitkät 
renderöintiajat, sekä kolmannen 
työaseman pois jättämisen vaikutus 
renderöintikapasiteettiin.  
Tarkennettu renderöinteihin kuluvaa aikaa 
aikataulussa ja toteutettu erillinen 
monivaiheinen renderöintiohjelma.  
Vaikutus aikatauluun kohtalainen.  
Tehty kompromisseja laadun suhteen 
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osassa kohtauksista. 
Lyhennetty animaation pituutta noin 30 
sekuntia valikoiduista kohdista. 
Useista ongelmista johtuen aikataulu 
erittäin tiukilla projektin loppua kohden. 
Projektin onnistuminen ajallaan 
vaakalaudalla. 
Tehty kompromisseja efektien osalta.  
Animointeja yksinkertaistettu. 
Tehty muutoksia myös käsikirjoitukseen, 
mikä johti eroavaisuuksiin suhteessa 
alkuperäiseen Kalevalan tarinaan.   
Koko animaation pituutta lyhennetty noin 
30 sekuntia. Leikkaukset kohtauksista 
metsä ja meritaistelu.  
Sisällöllisiä toteutusongelmia ja 
yhteensopivuusongelmia. Vaikutukset 
lähinnä ajankäytön lisääntymisenä. 
Oltu yhteydessä ammattilaisiin ja 
harrastelijoihin, joiden osittaisella 
avustuksella ja omilla 
ongelmanratkaisukyvyillä lopulta ratkaistu 
merkittävimmät ongelmat. 
4.4.2 Käytetyt ratkaisumallit 
Yksi keskeisiä syitä, mitkä mahdollistivat projektin jatkon ja onnistumisen, oli Kimmo 
Karvisen mukanaolo projektin taustalla. Vaikka Karvinen ei pystynytkään entiseen 
tapaan olemaan mukana itse tuotannossa, oli hänestä merkittävä hyöty projektin 
haltuunotossa. 3D-Kalevala-projektin tuottajana ja käsikirjoituksen tuntijana hän oli 
juuri oikea ihminen perehdyttämään uusi työryhmä tehtäväänsä.  
 
Projektinhallinnalliselta ja tuotannolliseltakin puolelta projektin suurimpia heikkouksia 
oli tuotantokäsikirjoituksen puuttuminen sekä kuvakäsikirjoituksen puutteellisuus. 
Näistä juuri tuotantokäsikirjoituksen tarkoitus on muun muassa mahdollistaa projektin 
täydellinen toteutus, vaikka koko projektiryhmä vaihtuisi. (Maula 2004, 6). Juuri  
projektin keskeytyminen on hyvä esimerkki siitä, miten projektinhallinnassa alun perin 
tulisi varautua kaikkeen. Lähtökohtana tulisi olla aina olettamus, että jossain vaiheessa 
tuotantoa myös tuotantokäsikirjoituksesta tulee oikeasti projektin kannalta elintärkeä 
dokumentti. Karvinen mukanaolollaan käytännössä korvasi tuotantokäsikirjoituksen 
puuttumisen, mikä muuten olisi voinut vaikeuttaa koko projektin jatkamisen. Ainakaan 
projektista ei koskaan olisi tullut sellaista, millaiseksi se oli alun perin suunniteltu. 
Kuvakäsikirjoituksen puutteet saatiin täydennettyä Karvisen ohjeistuksella ja yhteisillä 
jatkokehitystapaamisilla (Kuva 3).  
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Kuva 3. Osa kuvakäsikirjoituksesta kommentointineen. Kohtaus 2, metsätaistelu. 
 
Keskeneräiseen projektiin hypätessä koimme valtaisaan tietomäärään perehtymisen 
aluksi hankalaksi. Myös tästä syystä tapaamiset olivat tarpeellisia vielä tuotannon 
käynnistymisenkin jälkeen. Kaikkea ei aina voi dokumentoida ja Karvisen apu 
perehdyttämisessä helpotti. Perehdyttäminen koski tarinan ja kohtauksien tapahtumien 
yksityiskohdista työskentelytapoihin. Karviselta yhteyshenkilön muodossa saatu apu oli 
sen verran merkittävää, että keskeytyneen projektin jatkaminen ainoastaan tehtyjen 
dokumenttien varassa tuntuisi tässä valossa suorastaan hankalalta. Yhteyttä Karviseen 
pidettiin tapaamisten lisäksi muinkin tavoin. Sähköpostin lisäksi myös reaaliaikaiset 
etäkeskusteluohjelmat, kuten MSN Messenger osoittautui käteväksi ja nopeaksi 
yhteydenpitovälineeksi pienemmissä asioissa sekä pikaisissa raportoinneissa. 
Raportointiin kuului keskeisenä osana työn etenemisen esittely Karviselle ja materiaalia 
kulki usein molempiin suuntiin, mikä oli osa laadunvarmistusta.   
 
Projektinhallinnallisten muutosten lisäksi projekti tarvitsi uusia toimintamalleja myös 
käytännön tasolla. Aikaisemmin mainitsin, kuinka projektin verkkolevyn sisältö oli 
hyvin hajallaan ja tiedostojen nimeämiskäytäntö mielestämme sekava. Ensinnäkin 
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jouduimme luopumaan verkkolevyn aktiivisesta käytöstä jo pelkästään teknisistä syistä. 
Hidas verkkoyhteys ja kahden työaseman yhtäaikainen levynkäyttö hidasti ohjelmien 
toimintakykyä selkeästi. Koska ennestään suuren tietomäärän jäsentely projektilevyllä 
olisi aiheuttanut paljon lisätyötä, päätin hajauttaa tiedostonhallinnan ensisijaisesti uusien 
työasemien suurille paikallisille levyille. Vanhan projektikansion rinnalle luotiin 
kokonaan uusi kansiorakenne, joka perustui animaation kohtauksiin – aivan kuten ositin 
aikataulunkin (Kuva 4.).  
 
Vanhan projektilevyn tietoa jäsenneltiin kuitenkin siinä mielessä, että kohtauksiin 
perustuvan kansiorakenteen lisäksi kohtauksien ulkopuolinen, yleisesti käytettävä 
oheismateriaali koottiin yhteen kansioon. Tämä piti sisällään alihakemistoina saman 
rakenteen kuin alkuperäinen verkkolevy, mutta sinne eriteltiin ainoastaan kohtauksien 
yhteisesti tarvitsemat tiedot. Näitä olivat mm. tekstuurit, hahmojen pohjat ja 
mallinnukset. Uudet kohtauspohjaiset kansiot pitivät siis sisällään uutta jatkuvasti 
muokattavaa, kohtauksissa käytettävää materiaalia, kuten esimerkiksi tapahtumapaikat 
ja niihin kuuluvat hahmoanimoinnit. Näin pystyimme myös tekemään selkeän eron 
vanhan projektimateriaalin ja uuden materiaalin välille kuitenkaan sekoittamatta niitä 
keskenään.  
 
 
Kuva 4. Uuden työaseman paikallinen hakemistorakenne ja verkkolevyn vanha 
hakemistorakenne. 
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Vaikka tietoa tallennettiin rinnakkain kahden eri työaseman sisäisille levyille, ei 
tiedostokäytännöstä aiheutunut hankaluuksia. Ensinnäkin siksi, että työskentelimme 
lähes aina keskenämme ja tiesimme mitä toinen tekee. Ja toiseksi siksi, että 
työskentelimme joka tapauksessa eri asioiden parissa, ettei ristiriitoja olisi voinut 
tapahtua. Isossa työympäristössä käyttämäni malli tuskin toimisi, mutta pienessä ja 
tiiviissä projektissa tämä malli toimi. Suuremmalla projektiryhmällä jatkettaessa 
alkuperäisen projektilevyn tietojen perusteellinen jäsentely olisi ollut tarpeellista sekä 
jopa verkkolevyn suorituskykyongelman korjaaminen.  
 
Muutimme myös tiedostojen nimeämiskäytännön juoksevaksi versionumeroinniksi, 
joka oli mielestäni aikaisempaa luontevampi ja meille henkilökohtaisesti selkeämpi. 
Tämä myös esti osaltaan tiedostoristiriitojen syntyä, kun juokseva numerointi 
havainnollisti aina mikä tiedostoista on kehitysversioltaan viimeisin. Juokseva 
numerointi ei kuitenkaan havainnollista eri versioiden kehitysmuutoksia, mikä oli 
lähtökohtaisena tavoitteena alkuperäisessä versiointitavassa. Se vain oli toteutettu 
epäloogisesti. Myös tiedostojen versiointitavalla on siis merkitystä ennakoivassa 
projektinhallinnassa, jos oletetaan projektiryhmän vaihtuvan kesken tuotannon. 
 
Työasemien sisäisiltä levyiltä tietoa varmennettiin säännöllisesti vanhalle verkkolevylle, 
jonne luotiin alkuperäisen rakenteen rinnalle sama kohtauksiin perustuva 
kansiorakenne. Verkkolevyltä tiedot varmennettiin vielä uudelle ulkoiselle 
varastolevylle, jonka mukana projekti kulki myös tarvittaessa kätevästi mukana. Näin 
olimme myös varautuneet varmuuskopioinnissa aikaisempaa tehokkaammin 
mahdollisiin levyrikkoihin. 
5 UUSIA TUOTANNONHALLINTAMENETELMIÄ 
Organisointitavasta riippumatta projekti on elinkaarensa ajan enemmän tai vähemmän 
kiinteä työyhteisö, joka toimiakseen vaatii, että sillä on käytössään tehokas 
viestijärjestelmä. Viestintä on projektissa sekä voimavara että työväline (Ruuska 2001, 
57). Myös Murch (2002, 215) pitää viestintää projektinhallinnan merkittävimpänä 
kehitettävänä alueena. Aikaisemmin mainitsin, että projektissamme, yhteyshenkilöön ja 
ohjaajaan Kimmo Karviseen, pidettiin yhteyttä projektitapaamisten lisäksi lähinnä 
sähköpostin ja keskusteluryhmien kautta. Viestintätapana tämä käytäntö oli melko 
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alkeellinen, sillä isommalla projektiryhmällä Messengerin kaltainen keskusteluohjelma 
tai jopa IRC (Internet Relay Chat) kohtaa käytännön rajoja. Normaali käytäntö on, että 
vastaava henkilö raportoi vastuualueesta aina ylemmälle taholle, jolloin kaikkien ääni ei 
pääse kuuluviin ja asioiden tulkinta on raportoijan vastuulla.  
 
Ruuska (2001, 58) selittää työyhteisön viestintäjärjestelmän olevan kokonaisuus, joka 
muodostuu käyttöön otetuista viestintäkanavista, viestinnän järjestelyistä ja viestinnän 
säännöistä. Myös me olisimme voineet tehostaa tehostaa projektiryhmämme viestintää 
suunnittelemalla projektin viestintää tarkemmin. Näin viestintä olisi toiminut 
rakentavana voimavarana. Perinteisien viestintätapojen (sähköposti, ilmoitustaulut jne.) 
heikkoutena on tehottomuus ja kyvyttömyys sitoa jokainen projektiryhmäläinen 
keskenään keskustelemaan asioista. Voidaan kuitenkin sanoa jälleen asiaan 
vaikuttanevan työyhteisön koon, sillä 3 hengen projektiryhmä ei ole varsinainen 
työyhteisö vaan pikemminkin ryhmä, jonka välinen viestintä on pienimuotoista.  
Ruuska (2001, 58) jakaa viestinnän tavoitteet toiminnan tukemiseen, profiloimaan 
työyhteisöä, informoimaan, perehdyttämiseen ja vuorovaikuttamiseen. Näistä juuri 
toiminnan tukeminen ja perehdyttäminen kuuluvat merkittävimpiin toiminnan alueisiin 
joilla on merkitystä keskeytyneen projektin haltuunotossa. Perehdyttämisvaihetta olisi 
voitu projektissamme vahvistaa kehittyneemmillä viestintätyökaluilla mitkä olisivat 
helpottaneet myös muuta viestintää. 
 
Uusmedia-alan kehitys on luonut myös uusia projektityöskentelyyn ja hallintaan 
tarkoitettuja työkaluja. Ne yhdistävät entisiä työskentelymalleja ja toimivat 
parhaimmillaan omina projektiyhteisöinään verkossa. Näistä uusista työkaluista haluan 
mainita uusimpana wiki kehitysympäristöt ja kehittyneet projektinhallintaohjelmistot 
kuin BaseCamp ja Microsoft Project. BaseCamp pyrkii yhdistämään koko 
projektinhallintatyöskentelyn, sillä se sisältää perinteisien projektinhallintamallien 
lisäksi mm. keskeneräiset tehtävät -listan, integroidun tiedostonjaon, tuntikirjanpidon ja 
keskustelufoorumin (BasecampHq). BaseCamp on kuitenkin pääosin projektinjohdon 
työkalu, eikä niinkään toimi yleisenä projektiviestinnän edistäjänä. Microsoft project on 
monipuolinen työkalu projektinhallintaan ja suunnitelmien toteutukseen.  
 
Yhteisöviestintää tukemaan ehkä otollisin alusta verkossa voisi olla suosioon nousseet 
wikit, joista on kehitetty sellaisia projektityöskentelyyn tarkoitettuja työkaluja kuin 
Mediawiki ja Dokuwiki. Wikien keskeisenä toimintaperiaatteena on, että kaikki 
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käyttäjät voivat vaikuttaa sen rakenteeseen ja sisältöön helposti omalla 
verkkoselaimellaan (Roine 2007, 1). Wiki on siis dynaaminen verkkosivu, jota käyttäjät 
itse päivittävät ja muokkaavat. Wiki-konseptista on kehitetty projektityöskentelyyn 
tarkoitettu Mediawiki, jollaisesta Roine (2007, 1) käyttää nimitystä ProjektiWiki (Kuva 
5). Sen tavoitteena on tallentaa tietoa projektien kulusta koko elinkaaren ajan ja 
mahdollistaa toimintayksikön kaikkien projektien yhtenäisen sisällöllisen hallinnan 
läpinäkyvästi ja helposti. Projektiwikin projektikohtaiset verkkosivut muotoutuvat 
helposti käsiteltäviksi kokonaisuuksiksi projektin luonteen ja koon mukaisesti (Roine 
2007, 1). Roine (2007, 1) pitää wikialustoja otollisena juuri työyhteisöviestimenä, mutta 
myös jopa luontevana työkaluna mm. projektinhallinnassa, tiedonhallinnassa ja yleisesti 
dokumentoinnin hallinnassa. Käyttömahdollisuudet ovat parhaimmillaan juuri 
ryhmätyöskentelyssä. 
 
 
Kuva 5. Valtakunnallinen museohistoria-ProjektiWikisivu. (Kehitysprojektin 
elinkaaren kuvaus ja hallinta.) 
 
Ruuskan (2001, 58) mukaan projektin viestintäjärjestelmää ei pidäkään nähdä erillisenä 
kokonaisuutena vaan perusorganisaation yhteisöviestintää täydentävänä elementtinä. 
Erityinen etu saavutetaan silloin kun kaikki projektin jäsenet saadaan ajasta ja paikasta 
riippumatta sidottua samaan tilaan. Murch pohtii projektinhallinnan internetmallia 
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seuraavan taulukon mukaisesti, joka hyvin tarkasti ennusti wikien mahdollisuudet 
projektityöskentelyssä jo vuonna 2002 (Taulukko 3.). Taulukko on mielestäni yhä 
pätevä listaamaan wikien käyttömahdollisuuksia. 
 
Taulukko 3. Wikien mahdollisuudet projektinhallinnassa, projektinhallinnan 
internetmalli (Murch 2002, 217.). 
Projektinhallinnan internetmalli 
• Automatisoitu menetelmä projektinhallinta-aineiston keräämistä, 
organisoimista ja ylläpitämistä varten 
• Perinteisien teknologioiden: intranetit, sähköposti ja ryhmätyöohjelmistojen 
yhdistäminen 
• Tuetaan ja laajennetaan teknologian käyttöä nykyisen henkilökunnan 
keskuudessa 
• Internetin kautta tapahtuva rekrytöinti 
• Toteutetaan internetiä hyödyntävän projektinhallinnan pilottiprojekteja: tuetaan 
näkyviä tuloksia aikaisin 
• Valitaan helposti toisinnettavissa oleva tekniikka, joka on helppo omaksua ja 
ottaa käyttöön ja jolle on helppo kehittää standardeja. 
• Käyttäjäkeskeinen käyttöliittymä (osoita ja napsauta) 
• Projektinhallintaan erikoistuneille ohjelmille asetettujen vaatimusten 
minimointi 
• Mahdollistetaan sähköinen yhteistyö, palaute ja laatuprosesien vaatimukset 
• Hallitaan erilaisia sisältömuotoja (tiedostoja, tekstiä, videota, kuvaa, grafiikkaa 
jne) 
• Tuetaan kysyntä- ja tarjontatekniikoita 
Projektinhallinnan internetmalli, viestintä 
• Käyttäjien, johdon ja valmistajien kanssa viestiminen 
• Suunnitelmista, määrityksistä ja business casesta sopiminen 
• Projektikokousten ja tehtävälistojen dokumentointi 
• Henkilöstön rekrytointi 
    
Wiki olisi siis voinut olla tehokas tapa ohjata myös Kalevala 3d-projektia ja sen 
viestintää. Myös kohtauksien mukaan jaettuja kymmentä sivuprojektia ja niiden 
tuotantoa olisi voitu ohjata tarkemmin. Kuten kaikki wikialustat, myös ProjektiWiki 
perustuu avoimeen lähdekoodiin ja on helppo ottaa käyttöön. Uusmedia-alan 
opiskelijoina ProjektiWikin hyödyntäminen projektissamme olisi ollut meille 
varteenotettava vaihtoehto. Uusmedia-alan ulkopuolisissa tuotannoissa ja 
kehitysprojekteissa tällaisien innovaatioiden haittapuolina voi olla juuri henkilöstön 
orientoitumiskyvyttömyys ja halu tutustua uusiin toimintaratkaisuihin. Etuja wikeissä 
ovat ehdottomasti dokumenttien dynaamisuus ja niiden julkaisemisen helppous, tehokas 
ja tasapuolinen viestintä kaikkien projektiryhmäläisten välillä ja parhaimmillaan erittäin 
nopea tiedonkulku. Kyse on ehkä lähinnä siitä miten tarpeellista monipuolisten 
viestintäratkaisujen pystyttäminen on suhteessa projektiryhmän kokoon ja tarpeisiin. 
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Kolmen henkilön projektiryhmä on pikemminkin tiivis pienryhmä, jolloin tarpeet eivät 
ole niin merkittäviä. 3D-Kalevala -projektissa viestinnän tarpeet keskittyivät 
projektiryhmän ja ohjaajan välille. Ruuska (2001, 57) tekee eron työyhteisön ja 
pienryhmän välillä muun muassa siinä, että työyhteisöissä merkillepantavaa on 
organisoidut puitteet viestinnän järjestelyissä, työyhteisön tavoitteellisuus 
yksilötavotteiden lisäksi ja teknisten viestimien tarve ja käyttö (toimistoautomaatio, 
henkilöstölehti). Ero voi olla häilyväkin, mutta projektiryhmän koolla ja tarpeilla on 
lähinnä merkitystä.  
 
Me toteutimme suurimman osan projektin viestinnästä sähköpostin välityksellä, joka 
sekin toimi suhteellisen hyvin. Ongelmana vain on viestien kasvava määrä ja niiden 
kasaantuminen eri paikkoihin, kun ProjektiWikissä kaikki tieto olisi valmiiksi 
jäsenneltynä ja josta niitä voisi vertailla keskenään (Kehitysprojektin elinkaaren kuvaus 
ja hallinta). Lähtökohtainen syy miksei projektissamme alun perinkään käytetty wikejä 
apuna oli myös siinä, että vuonna 2003 wikien kehitys oli vielä lapsen kengissä. 
Projektin uuden startin yhteydessä keväällä 2006 olisi kuitenkin ollut oiva sauma 
päivittää projektin hallinta- ja ohjausmenetelmiä.   
6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Keskeytyneen tuotannon onnistuneessa haltuunotossa pätee hyvin pitkälle 
projektinhallinnan perusopit ja niiden vankkumaton noudattaminen. Pelkkiin 
dokumentteihin nojaaminen ei ole tärkeintä, vaan tilanteeseen mukautuminen ja nopea 
reagointikyky. Se voi tarkoittaa dynaamisuutta, mutta ennen kaikkea ennakointikykyä. 
Projektidokumenttien tarkoitus ei ole olla olemassa itsensä vuoksi, vaan ne ovat 
projektia varten. Tämä tarkoittaa sitä, että myös dokumentointi ja suunnitelmat tulisi 
toteuttaa tarpeiden mukaisiksi niin, että ne palvelevat ensisijaisesti projektia ja sen 
toteutumista.  
 
Esimerkkiprojektin, 3D-Kalevalan etuina oli mahdollisuus venyttää aikataulua ja se, että 
tuotantoa kiristämässä ei ollut minkäänlaista budjettia. Uusmedia-alan projekteissa ja 
missä tahansa kaupallisessa projektissa juuri aika ja raha ovat merkittävä tekijä. Jos 
aikataulu olisi ollut alalle tyypillisesti tiukempi ja sidottu budjettiin, olisi projektin 
jatkomahdollisuudet olleet huomattavasti pienemmät. Todettakoon, ettei näin mittavaa 
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projektia kuitenkaan ole tapana toteuttaa niin vähäisillä resursseilla kuin millä me sen 
teimme. Mikäli projekti olisi ollut kaupallinen, olisi se varmasti ollut laitteisto- ja 
henkilöstöresursseiltaan paremmissa käsissä.    
 
Keskeytyneen uusmediaprojektin haltuunotossa merkittävimmiksi projektisuunnitelman 
dokumenteiksi haluaisin nostaa tuotantokäsikirjoituksen ja riskienhallintasuunnitelman. 
Ilman tuotantokäsikirjoitusta tai edes yhteyshenkilöä edellisestä tuotantoryhmästä, olisi 
keskeytyneen uusmediatuotannon haltuunotto ilmeisen vaikeaa. Projektimme onnena oli 
Karvisen mukanaolo alusta loppuun asiantuntijana ja yhteyshenkilönä. Itse 
haltuunottovaiheessa realistisen riskienhallintasuunnitelman ja aikataulun toteuttaminen 
on myös merkittävää. Näiden dokumenttien tulisi pohjautua ensikädessä alkuperäisiin 
suunnitelmiin, jotta käsiteltävistä asioista saataisiin tarkka kuva. Jo näitäkin ennen 
kattava tilanneraportti auttaa hahmottamaan projektin lähtökohtaisen tilanteen ja 
keskeisimmät tarpeet. 
 
Keskeytyneen projektin jatkaminen ei osoittautunut ongelmattomaksi, ja hankalinta oli 
tulla mukaan projektiin täysin ulkopuolisena. Teimme päätöksen jatkaa projektia, 
vaikka alkuhetkellä oli tiedostettavissa useita krittisiä riskejä. Päätöshetkellä 
tiedostettuihin riskeihin pystyttiin puuttumaan projektin kuluessa riittävän hyvin, mutta 
uusia riskejä kohdattiin vastaavasti. Projekti olikin hyvin lähellä kaatua teknisiin 
ongelmiin, jotka venyttivät aikataulua runsaasti. Myös työmäärän arvioinnissa oli tehty 
virhearvioita, mikä vaikutti osaltaan aikataulun venymiseen entisestään. 
 
Myös työryhmän motivointi on tärkeää, onhan keskeytyneen projektin jatkaminen ikään 
kuin uusi projekti. Tässä kohtaa ei tarvitse arkailla ja tyytyä edellisen projektiryhmän 
käytäntöihin, vaan muokata työskentely-ympäristöstä sellainen, mikä on uuden 
projektiryhmän näköinen ja oloinen. Eihän vanhaa projektisuunnitelmaakaan omaksuta 
sellaisenaan, käytetään vain hyödyksi tarpeelliset kohdat. Itse olen ainakin vakuuttunut 
wikien toimivuudesta projektityöskentelyssä ja työryhmän viestintää rakentavana 
työkaluna. Mikäli mahdollista, tulen tulevaisuudessa mahdollisesti käyttämään wikejä 
hyväksi projektityöskentelyssä tilaisuuden tullen. 
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LIITE 1. Haastattelurunko. Karvinen Kimmo, ohjaaja 3D-Kalevala, 8.3.2007. 
 
3D-Kalevalan pohjatietoa 
• Milloin projekti alun perin aloitettiin ja miksi (tavoitteet)? 
• Kuinka projektia lähdettiin suunnittelemaan? 
• Miten onnistuneena pitäisit alkuperäistä tuotantosuunnitelmaa? 
• Mitä tavoitteita alussa asetitte? 
 
Keskeytyminen 
• Miksi projekti sitten venyi ja mikä johti projektin keskeytymiseen?  
• Kuinka muut projektin jäsenet ajautuivat pois projektista? 
• Milloin projektin työstäminen hidastui niin että se oli käytännössä "jäissä"? 
• Tuleeko mieleen jotain erityistä tai poikkeavaa, mitä haluaisit kertoa projektista 
tai sen historiasta? 
 
Tuotannon onnistuminen 
• Oliko projektimateriaalien arkistointia ja niiden hallinnointi suunniteltu 
etukäteen? 
• Kuinka tuotannonohjaus toimi alkuperäisessä tuotantoryhmässä? 
• Kuinka perustelisit tehtyjä valintoja tuotannon ohjauksessa ja muun muassa 
tiedostonhallinnassa aikaisemmassa tuotannossa? 
• Otitteko tuotannon suunnittelussa mitenkään huomioon lopulta tapahtuneen 
kaltaisen keskeytyksen ja jatkon uudella työryhmällä? 
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LIITE 2. 3D-Kalevalan to do-lista, maaliskuu 2006. 
 
Projektin aloitus 
• Afterburnerin asennus molempiin koneisiin / poserin tarkistus 
• Bodystudion lisenssi kuntoon (helpdesk hoitaa) 
• Orientoituminen hommaan ja tutustuminen työskentely-ympäristöön 
• Poserin käytön perusteet ja sen toiminta 3dsmaxin kanssa 
• Projektikansion materiaaleihin tutustuminen sekä niiden järjestely 
• Viikottaiset tapaamiset, joiden yhteydessä sovitaan tarkemmin kuinka edetään. 
 
Scene 1, Luminen metsä, kamera-ajo metsän yli kohti Väinämöistä  
• Lumisateen tekeminen ja säätäminen - jaakko 
• kamerapolun trimmaus - markus 
• Väinämöisen lopullinen animointi (seisoo, viitta liehuu tuulessa, ilmeet) 
lopullinen poserilla (lopuksi avaa silmänsä). Viimeinen hionta ja tekstuurien 
laitto paikoilleen -  Markus 
• Väiskin animaation tuominen lumiskeneen, tekstuureiden tarkistus Maxissa - 
Markus Ja Jaakko 
• Rendauksien mittasuhteet ja muut tekniset päätökset. 16:9, 1280x720/p 
/järkevän pikselikoon selvittäminen - Markus 
• Muut loppurendauksien pelisäännöt (juokseva numerointi, yhteen kansioon 
JPEG/PNG? -pakkaamaton) 
 
Scene 2, Taistelu metsässä 
• Väinämöisen animoinnit (tulipallon ampuminen kohti joukahaista ja ilmeet) – 
markus 
• väinämöisen texturointi (erilaiset kuin nykyisyydessä ja menneisyydessä) - 
markus 
• tulipallo –efektin luonti (Väinämöinen lähettää tulipallon joka osuu 
Joukahaiseen) – jaakko 
• Joukahaisen animaatio, lentää selälleen, kärvistelee (vajoaa maahan, efektit 
jaakko) – markus tekee maan animoinnin. 
• Ainon animoinnit (Kauhistuu ja Joukahaisen kaulassa)- Markus 
kamerapolut – Markus 
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Scene 3, Unimetsä (Ainon kävely) 
• Ainon kävely. Jaakko supportaa mekon dynamiikkaa (viehosti kattelee ja menee 
puiden välissä, kamera seuraan puiden välistä) – markus 
• kamerapolut – markus (värimaailma ja valonsäteet – jaakko) 
• Texturointien korjaus tuotaville malleille – markus 
 
Scene 4, Järvikamppailu (Aino hukuttautuu) 
• veden roiskeet – jaakko 
• väinämöisen ja ainon kamppailuliikkeet (väinämöinen tavoittelee ainoa 
veneeseen) – markus 
• nauha ainon päästä – Jaakko (toteutustapa toistaiseksi selvittämättä) 
• poserista textuurit jälleen paikalleen, kun valmista – Jaakko 
 
Scene 5, Aino veden alla 
• Animoinnin viimeistely - markus 
• hiusten toiminta/dynamiikka veden alla  - jaakko 
• kuplia suusta ja vedessä -efekti  - jaakko 
• kamerapolku kuntoon – markus 
• prjektormappi, (varjot veden pinnasta) kuntoon – jaakko 
 
Scene 6, Kylä -> Paja 
• Useita hahmoja pihalle (6kpl) (ihmettelevät tapahtunutta) - markus 
• Kyläläis-hahmojen viimeistely – jaakko ja markus 
• Kamerapolku – markus 
• Tapahtumapaikat korjailu – maatekstuuri ei toimi, valaistus? 
 
Scene 7, Paja (Sammon taonta) 
• Kekäleitten hehku – Jaakko 
• Kipinät (tarkistus) – Jaakko 
• Ilmarisen taontaliikeet, kisällin palkeiden pumppaaminen – markus 
• Animointien tuonti maxiin ja hienosäädöt – Markus 
• Sammon efektit (Sampo herää henkiin) – Jaakko 
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Scene 8, Luola (Sammon ryöstö) 
• Hahmojen (Väinämöinen + 2 sotilasta) animoinnin viimeistely (kävelevät kohti 
sampoa ja sammon kohtaaminen) – markus 
• Soihdun liekin efekti + conformointi hahmoon - Jaakko 
• viimeistely - molemmat 
 
Scene 9, Meritaistelu (Louhi hyökkää) 
• Pohja jo olemassa, taivas meri ja yms (pitää säätää myrskyn nouseminen, 
taivaan ja meren animoinnit) - Jaakko 
• Meren uhkaavuus synkattuna musiikkiin – Jaakko 
• Laiva ei saa ”vuotaa vettä” ja laivan animointi – Jaakko 
• kamerapolku - Markus 
• Louhen mallinnus loppuun (keskeneräinen) – markus? 
• Louhen animointi (lentää kohti, hyökkäysliikeet) -  markus 
• Loppujen hahmojen taistelun animointi (Väinämöinen ja 2 sotilasta). 
Taisteluliikkeitä ja Väinämöisen kurottautuminen ja ilmeet kun Sampo vajoaa – 
markus 
 
Scene 10, Paluu nykyisyyteen (1. kohtauspaikka) 
• Periaatteessa alun kohtaus pohjana ja editoituna, käy sama hahmo ja animointi 
muokattuna (Väinämöinen laskee nauhan irti) - Markus 
• Kamerapolku - Markus 
• Ainon nauhan animointi (lentää ilmassa kuten höyhen Forrest Gumpissa) 
dynamiikka reactorilla? – Jaakko 
 
Postwork  
• Actioneiden luonti PhotoShopissa (Sovitaan yhdessä mikä näyttää hyvälle) ja 
actioneiden ajaminen - yhdessä 
• Kokoaminen Premierissä - yhdessä 
• Muut viimeistelytyöt - yhdessä 
• Kotisivut – yhdessä (erillinen projekti, ajankohtainen 23.4.2007 jälkeen – leiska 
valmiina ennen tuota päivämäärää) 
 
